

Tidplan	42					43					44					45					46					Tidsplan upprättad av: Conny Gustafsson		
	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F			
Rensning av kanaler och byte spiskåpor																										Färger för Yrkesgrupper i tidplan		
Grubbens gata 12	■	■																										
Inedalsgatan 10			■	■																								
Inedalsgatan 12					■	■																					■	Ventilation
Inedalsgatan 14						■	■																					
Inedalsgatan 16 B								■	■																		■	Bygg
Inedalsgatan 16A										■	■																	
																											Kontaktperson HV-vent	
Byte av takfläktar													■	■	■												Conny Gustafsson 0708-115731	
																											Mio Zakrisson 0708-115764	
Injustering luftflöden + provtryckning																											Bröderna Näslund bygg	
																											Patrik Söhr 079-3466553	
Bygg i lägenheter + målning																												
Grubbens gata 12	■	■	■	■																								
Inedalsgatan 10				■	■	■	■																					
Inedalsgatan 12								■	■	■	■																	
Inedalsgatan 14										■	■	■	■															
Inedalsgatan 16 B														■	■	■	■											
Inedalsgatan 16A																	■	■	■	■								

