



	Vecka 42					Vecka 43					Vecka 44					Vecka 45					Vecka 46				
	mån 17 okt	tis 18 okt	ons 19 okt	tor 20 okt	fre 21 okt	mån 24 okt	tis 25 okt	ons 26 okt	tor 27 okt	fre 28 okt	mån 31 okt	tis 1 nov	ons 2 nov	tor 3 nov	fre 4 nov	mån 7 nov	tis 8 nov	ons 9 nov	tor 10 nov	fre 11 nov	mån 14 nov	tis 15 nov	ons 16 nov	tor 17 nov	fre 18 nov
Rensning av kanaler och byte spiskåpor																									
Grubbens G 12																									
Inedalsg 10																									
Inedalsg 12																									
Inedalsg 14																									
Inedalsg 16 B																									
Inedalsg 16 A																									
Byte av takfläktar																									
Injustering luftflöden + provtryckning																									
Bygg i lägenheter + målning																									
Grubbens Gata																									
Inedalsg 10																									
Inedalsg 12																									
Inedalsg 14																									
Inedalsg 16 B																									
Inedalsg 16 A																									
 Ventilation HV-vent Conny Gustafsson 0708-115 731 Mio Zakrisson 0708-115 764					 Bygg Bröderna Näslund bygg Patrik Söhr 079-346 65 53																				